

1.3.70	Извођење преосталих радова на петљи „Север“ и завршетак одводњавања у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км. 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део ОРН: 45232452	204.000.000	100.000.000 -50.000.000	120.000.000 -60.000.000	4.1.А.116 4.1.А.116	отворени поступак	6 2014	8 2014	6 2015
<p>По годинама: 2014-50.000.000 2015-154.000.000</p>									
<p>Напомена: Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН ЈП „Путеви Србије“ и Извођач радова ЈВ „Енергопројект-нискоградња-Интермост“ (само Енергопројект-нискоградња“ од стечајног поступка за Интермост) склопиле су основни Уговор бр. 454-01-865 од 10.07.2006. године под називом ЛОТ 1.1 Пројекат изградња аутопута Е-75 од км 108+000 до 117+000 (Зона Новог Сада) Основним Уговором је предвиђено да се изградња аутопута уради према Идејном пројекту и изврши уклапање у постојеће стање на км 117+000, међутим измене у планским документима условиле су измену и допуну Идејног и Главног пројекта, а измештање електровода, нафтовода и гасовода значајно су утицале на динамику изградње. Због непредвиђених околности и догађаја који су значајно утицали на реализацију пројекта у оквиру расположивих финансијских средстава извршена је прерасподела и усклађивање обима радова од км 108+000 до км 118+060 (Анекс 1-7).</p>									
<p>Начин утврђивања процене вредности: За добијање Употребне дозволе и стављања у функцију целокупног пројекта неопходно је уговорити све преостале радове предвиђене Главним пројектом, а који нису обухваћени основним уговором и Анексима 1-7. Први приоритет је извођење преосталих радова на петљи „Север“ и завршетак одводњавања. Рок за извођење 10 месеци</p>									
<p>Остале напомене: интерни број поступка: 70;</p>									
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину су средства за предметну јавну набавку, с обзиром да се ради о уговору који се завршава у јулу 2015. године, другачије прерасподељена по годинама</p>									

1.3.71	Извођење преосталих електро радова у оквиру ЛОТ-а 2.2 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км. 120+000 до км. 178+000 ОРН: 45311000	16.500.000	16.500.000	19.800.000	4.1.А.11в	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	7 2014	9 2014	12 2014	
Напомена:		Радове је изводио Подизвођач „Електроисток“ због гаранција за до сада изведене радове и нове радове пожељно је да исти извођач заврши све радове								
Разлог и оправданост набавке:		ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maureder Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од км 120+000 до км 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Након раскида уговора је извршен комисијски преглед изведених радова и утврђене су количине преосталих радова који нису завршени								
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност преосталих електро радова је утврђена на бази утврђених количина и уговорених цена увећаних за раст цена на мало. Тако добијена цена је упоређена са тржишним ценама на сличним позицијама које су извођене у склопу текућих уговора.								
Остале напомене:		интерни број поступка: 71; ЗЈН: 36.1.5(2)); Обрађене основности: У случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да: (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.;								
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН		Обрађене измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.								
1.3.72	Извођење преосталих радова саобраћајне сигнализације и опреме у оквиру ЛОТ-а 2.2 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км. 120+000 до км. 178+000 ОРН: 45233294	9.000.000	9.000.000	10.800.000	4.1.А.11в	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	7 2014	9 2014	12 2014	
Напомена:		Радове је изводио Подизвођач "Сигнал" Сомбор, због гаранција за до сада изведене радове и нове радове пожељно је да исти извођач заврши све радове								
Разлог и оправданост набавке:		ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maureder Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од км 120+000 до км 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Након раскида уговора је извршен преглед изведених радова и утврђене су количине преосталих радова који нису завршени.								
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност преосталих електро радова је утврђена на бази утврђених количина и уговорених цена увећаних за раст цена на мало. Тако добијена цена је упоређена са тржишним ценама на сличним позицијама које су извођене у склопу текућих уговора.								
Остале напомене:		интерни број поступка: 72; ЗЈН: 36.1.5(2)); Обрађене основности: случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да: (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.;								
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН		Обрађене измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.								

1.3.73	Демонтажа и поновна монтажа машинских постројења за обраду камена на К.О. Мала Копашница ОРН: 45255400 Напомена:	1.833.000 По годинама: 2014-1.833.000	1.833.000	2.200.000	5.1.	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	8 2014
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	У циљу спровођења поступка експропријације за потребе изградње деонице инфраструктурног коридора на траси аутопута Е -75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Грбовица – Грделица, потребно је извршити демонтажу и поновну монтажу машинског постројења за обраду камена, власника Зорана Николића, која се налази на КП бр. 499/7 и 499/6, обе уписане у ЛН 191 К.О.Мала Копашница. Процењена вредност је утврђена на основу налаза вештака машинске струке интерни број поступка: 73;							
1.3.74	Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре за потребе СМУСА – зона Обилазница око Београда ОРН: 45314300 Напомена:	5.400.000 По годинама: 2014-1.000.000 2015-4.400.000	2.700.000 1.000.000	3.240.000 1.200.000	6.1.1.1.3. 6.1.1.1.3.	отворени поступак	7 2014	3 2015	3 2016
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	Проширење мреже кабловске комуникационе инфраструктуре потребне за ИТС-а Процена вредности је урађена на основу анализа предходних уговора, као и прикупљањем информација на основу извршене тржишне анализе путем интернета. интерни број поступка: 74; тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години								
1.3.75	Изградња кабловске енергетске инфраструктуре (ЕИ) за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем ОРН: 45314300 Напомена:	4.500.000 По годинама: 2014-1.000.000 2015-3.500.000	2.500.000 1.000.000	3.000.000 1.200.000	6.1.1.1.4. 6.1.1.1.4.	отворени поступак	7 2014	3 2015	3 2016
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	Обезбеђење напајања и беспрекидног напајања елемената ИТСа на терену Процена вредности је урађена на основу анализа предходних уговора, као и прикупљањем информација на основу извршене тржишне анализе путем интернета интерни број поступка: 75; тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години								

1.3.76	Санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара у пословним зградама: ЈП „Путеви Србије“ и „Србијапут“ у Београду, Бул. краља Александра 282 и ЈП „Путеви Србије“ и „Србијапут“ у Београду, ул. Љубе Чуле 5 ОРН: 45315300 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	13.416.000	13.416.000	16.100.000	8.1.4.1.	отворени поступак	6 2014	7 2014	9 2014
		По годинама: 2014-13.416.000							
	Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је извршена према пројектној вредности Главног пројекта санације за наведене пословне зграде, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње)								
	Остале напомене: Санација оштећења и адаптирање пословних просторија ОРН: 45262700 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	2.916.000	2.916.000	3.500.000	9.2.1.	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	11 2014
1.3.77		По годинама: 2014-13.416.000							
	Период извршења уговора је од јула до октобра 2014. године Набавка је неопходна из разлога безбедносних, здравствених и естетских разлога Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину интерни број поступка: 77;								
1.3.78	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова – Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик ОРН: 34927000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	143.333.000	143.333.000	172.000.000	9.5.2.	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	9 2014	12 2014	12 2015
		По годинама: 2014-143.333.000							
	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН Набавка је неопходна из разлога успостављања наплате на новозграђеним наплатним станицама и обједињавања постојећег система наплате и будућег, у циљу омогућавања наплате путарине по пређеном километру Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, обзиром да на наведеној деоници је већ инсталиран систем који треба надоградити и софтверски и хардверски и проширити на нове наплатне станице система интерни број поступка: 78; ЗЈН: 36.1.2); Обраложење основаности: о због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;								
	Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН Обраложење измене: Исправка техничке грешке								

1.3.79	Увођење отвореног система наплате на новој наплатној станици Прешево (8 канала / 7 кабина) ОРН: 34927000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	33.333.000 По годинама: 2014-33.333.000	33.333.000 -33.333.000	40.000.000 -40.000.000	9.5.2. 9.5.2.	отворени поступак	6 2014	8 2014	9 2014
	Набавка је неопходна из разлога успостављања система наплате на ново изграђеној наплатној станици Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, обзиром да на наведеној деоници је већ инсталиран систем који треба надоградити и софтверски и хардверски интерни број поступка: 79;								
	Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.								
1.3.80	Монтажно демонтажни објект на н.с. Нови Сад север ОРН: 44211000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	2.999.000 По годинама: 2014-2.999.000	3.000.000 -1.000	3.600.000 0	9.5.2. 9.5.2.	отворени поступак	6 2014	8 2014	9 2014
	Набавка је неопходна из разлога обезбеђења минималних услова за смештање опреме, касе и обезбеђење простора за боравак запослених на наплатној станици Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета интерни број поступка: 80;								
	Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину су умањена средства за предметну јавну набавку								
1.3.81	Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама Дољевац село, Брестовац и Прешево ОРН: 45262220 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	6.666.000 По годинама: 2014-6.666.000	6.666.000 -6.666.000	8.000.000 -8.000.000	9.5.3. 9.5.3.	отворени поступак	6 2014	8 2014	9 2014
	Набавка је неопходна из разлога стварања услова за боравак и рад запослених на овим наплатним станицама Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем телефона, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину интерни број поступка: 81;								
	Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства одређена за ову набавку су преумерена на редовно одржавање система за наплату путарине,								

1.3.82	Израда 2 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај касе и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Прешево и Н.Сад Југ ОРН: 45213000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога обезбеђење простора за боравак запослених на наплатној станици, као и обезбеђења услова за смештање опреме видео надзора, хост рачунара, касе за новац и др Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину Остале напомене: интерни број поступка: 82;	6.666.000 По годинама: 2014-6.666.000	8.000.000 -8.000.000	9.5.3. 9.5.3.	отворени поступак	6 2014	8 2014	9 2014
1.3.83	Увођење фиксне телефоније на наплатним станицама Сириг, Змајево, Врбас, Инђуја и Бешка ОРН: 64210000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Набавка је неопходна из разлога омогућавања комуникације, неопходних у свакодневном Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је рађена у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину Остале напомене: интерни број поступка: 83;	2.999.000 По годинама: 2014-2.999.000	3.600.000 -3.600.000	8.1.4.1. 8.1.4.1.	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	9 2014
1.3.84	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-A реда број 1, Београд - Ниш "Бубањ брдо" (од км. 591+568,13 до км. 591+610,13) ОРН: 59161013 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена сличних пројеката Остале напомене: интерни број поступка: 84;	4.166.000 По годинама: 2014-4.166.000	5.000.000 -5.000.000	3.1.2.1.2.1.IA-1 3.1.2.1.2.1.IA-1	отворени поступак	8 2014	10 2014	12 2014

1.3.85	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IB реда број 21, деоница: Шабач - Ужичка Пожега, рехабилитација моста преко реке Тамнаве у Коцељеви на кп. 1+399	74.844.000	74.844.000 74.844.000 -74.844.000	90.000.000 90.000.000 -90.000.000	3.1.3. 3.1.3.3.3. 3.1.3.	отворени поступак	9 2014	10 2014	12 2014
		По годинама: 2014-74.844.000							
Напомена:		Отклањање последица поплава							
Разлог и оправданост набавке:		На основу пројекта							
Начин утврђивања процене вредности:		интерни број поступка: 85;							
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су обезбеђена са позиције ургентно одржавање с обзиром да се ради о санацији штета од поплава у Републици Србији.									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години.									
1.3.86	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу II-Б реда број 367, деоница: Шаторња – Страгари, рехабилитација пута са мостом преко реке Јасенице у месту Блазнава на кп. 2+147	41.885.360	41.885.360	50.262.432	3.1.3.3.5.	отворени поступак	10 2014	11 2014	5 2015
		По годинама: 2014-41.885.360							
ОРН: 45221119									
Напомена:		Отклањање последица поплава							
Разлог и оправданост набавке:		На основу пројекта							
Начин утврђивања процене вредности:		интерни број поступка: 86;							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.									
1.3.87	Санација приступног пута на државни пут IB реда број 12 – саобраћајница Нова бр. 3 у привредној зони «Мали Бејмок»	17.500.000	17.500.000	21.000.000	3.1.2.1.1.8.	отворени поступак	11 2014	3 2015	9 2015
		По годинама: 2014-17.500.000							
ОРН: 45233141									
Напомена:		Отклањање последица поплава.							
Разлог и оправданост набавке:		На основу пројекта							
Начин утврђивања процене вредности:		интерни број поступка: 87;							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.									

1.3.88	Периодично одржавање државног пута IIA реда бр. 198, рехабилитација коловозне конструкције Одрваћеница – Преко брдо, L=11,78 km, (од km. 0+160,636 до km. 11+937,895) ОРН: 45233141 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	300.000.000 По годинама: 2014-300.000.000	300.000.000	360.000.000	3.1.2.1.1.15.	отворени поступак	12 2014	3 2015	12 2015	
Неопходно је у сарху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена сличних пројеката интерни број поступка: 88;										
1.3.89	Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, веза државни пут IIA реда број 141 и насеље Мала Јелићи, мост преко реке Тамнаве (ID 10004) ОРН: 45221110 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	26.000.000	26.000.000	31.200.000	3.3.2.1.	отворени поступак	12 2015	2 2015	8 2015	
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.										
1.3.90	Ургентно одржавање објеката на локалним путевима у општини Коцељева, на општинском путу село Дружетић и село Гола Глава, мост преко реке УБ (ID 10018) ОРН: 45221110 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	17.600.000	17.600.000	21.120.000	3.3.2.2.	отворени поступак	12 2014	3 2015	12 2015	
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.										

Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану		Основ за изузеће	Оквирни датум			
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом		Кonto/позиција	покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		9.214.672.938							
Добра		3.321.500							
2.1.1	Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена – I фаза ОРН: 48614000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	395.000	474.000	6.1.2.1.1.	39.2.	6	7	9	2014 2014 2014
		По годинама: 2014-395.000							
2.1.2	Елементи инсталација ИТС-а за надградњу у функцији одржавања ОРН: 45314300 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	395.000	474.000	6.1.2.1.2.	39.2.	7	8	12	2014 2014 2014
		По годинама: 2014-395.000							
2.1.3	Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања ОРН: 32570000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	395.000	474.000	6.1.2.1.2.	39.2.	7	8	12	2014 2014 2014
		По годинама: 2014-395.000							

2.1.4	<p>Элементи комуникационих инсталација у функцији одржавања</p> <p>ОРН: 32570000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:</p>	<p>395.000</p> <p>По годинама: 2014-395.000</p>	<p>474.000</p> <p>6.1.2.1.2.</p>	<p>39.2.</p>	<p>8 2014</p>	<p>9 2014</p>	<p>12 2014</p>
<p>Период извршења уговора је од септембра до децембра 2014. године</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном санацијом или надградњом у функцији одржавања инсталационих комуникационих инсталација у надлежности СУИСС</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за санацију или надградњу у функцији одржавања инсталационих комуникационих инсталација и на основу увида станица оваке предметне опреме на тржишту</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 4; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>							
2.1.5	<p>Елементи опреме и система за надзорни центар</p> <p>ОРН: 34990000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:</p>	<p>330.000</p> <p>По годинама: 2014-330.000</p>	<p>396.000</p> <p>6.1.2.1.3.</p>	<p>39.2.</p>	<p>6 2014</p>	<p>7 2014</p>	<p>9 2014</p>
<p>Период извршења уговора је од јула до септембра 2013. године</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања опреме у надзорном центру а у надлежности СУИСС</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања инсталационе комуникационе опреме и на основу увида стања оваке предметне опреме на тржишту</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 5; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>							
2.1.6	<p>Елементи опреме и система за контролне центре</p> <p>ОРН: 34970000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке:</p>	<p>330.000</p> <p>По годинама: 2014-330.000</p>	<p>396.000</p> <p>6.1.2.1.3.</p>	<p>39.2.</p>	<p>6 2014</p>	<p>7 2014</p>	<p>9 2014</p>
<p>Период извршења уговора је од јула до септембра 2014. године</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања инсталационе опреме у контролним центрима а у надлежности СУИСС</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања опреме у контролним центрима и на основу увида стања оваке предметне опреме на тржишту</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 6; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>							
2.1.7	<p>Грејна тела за наплатне станице</p> <p>ОРН: 39715240</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:</p>	<p>332.500</p> <p>По годинама: 2014-332.500</p>	<p>399.000</p> <p>9.4.1.</p> <p>-399.000</p> <p>9.4.1.</p>	<p>39.2.</p>	<p>8 2014</p>	<p>10 2014</p>	<p>11 2014</p>
<p>Период извршења уговора је од октобра до новембра 2014. године</p> <p>Неопходно је обезбедити запосленима на наплатним станицама адекватно грејање у зимском периоду. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину</p> <p>Процена вредности је извршена на основу анализе тронутних цена на тржишту.</p> <p>интерни број поступка: 7; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p> <p>Именамена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Обраложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>							

2.1.8	Касе за кључеве и оружје ОРН: 44421790 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	250.000 По годинама: 2014-250.000	250.000 -250.000	300.000 -300.000	9.4.1. 9.4.1.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014	
<p>Период извршења уговора је од јула до августа 2014. године</p> <p>Неопходно је обезбедити касе за кључеве и оружје ради безбедности како запослених тако и новца са наплатних станица. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину</p> <p>Процена вредности је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем телефона</p> <p>интерни број поступка: 8; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>										
2.1.9	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице ОРН: 18930000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	332.500 По годинама: 2014-332.500	332.500	399.000	9.4.1.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014	
<p>Период извршења уговора је од јула до августа 2014. године</p> <p>Неопходно је за редовно обављање послова предаје пазара на наплатним станицама и смањење ризика од могућих злоупотреба. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину</p> <p>Процена вредности је извршена на основу анализе претходних набавки, као и прикупљањем информација путем телефона. Записник у прилогу.</p> <p>интерни број поступка: 9; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>										
2.1.10	Отирачи за ципеле за улазе у пословне просторије ОРН: FF01 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	83.000 По годинама: 2014-43.000 2015-40.000	43.000	51.600	8.1.5.1.	39.2.	6 2014	7 2014	7 2015	
<p>Период извршења уговора је од јула 2014. до јула 2015. године (сукцесивно - по потреби)</p> <p>Неопходно је ради одржавања хигијене просторија обезбедити отираче за ципеле за улазе свих објеката ЈП "Путеви Србије". Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину</p> <p>Процена вредности је извршена на основу анализе уговора из претходних година</p> <p>интерни број поступка: 10; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>										
2.1.11	Носачи за ТАГ-ове Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	333.000 По годинама: 2014-333.000	333.000	400.000	9.1.1.	39.2.	8 2014	9 2014	10 2014	
<p>Период извршења уговора је од јула до августа 2014. године</p> <p>Неопходно је ради одржавања редовних активности. Процењена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП "Путеви Србије".</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора добављача из претходне године, као и прикупљањем информација од потенцијалних произвођача.</p> <p>интерни број поступка: 11; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;</p>										
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; постулак: ДОДАТ</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања од 24.07.2014. године средства за предметну набавку су умањена, те је ова набавка која је у Плану набавки била предвиђена као набавка мале вредности, сада пребачена у набавке на које се закон не примењује с обзиром да су опредељена средства у висини од 333.000,00 динара без ПДВ-а.</p>										

2.1.12	Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне карте ОРН: 42962000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.	333.000	400.000	9.1.3.	39.2.	12 2014	3 2015	3 2015	
		По годинама: 2014-333.000							
Набавка се спроводи ради несметаног одвијања процеса наплате путарине. Процена вредности је утврђена на основу трошкова и закључених уговора из предходних година, а количина је одређена у складу са обезбеђеним средствима за ову намену у Програму о изменама и допунама програма пословања. Интерни број поступка: 12; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.;									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, обезбеђена су средства за предметну набавку у 2014. години.									
услуге									
564.001.438									
2.2.1	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. 1Б реда бр. 27 (М-4), деоница: Марковац – мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км ОРН: 71250000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	250.000	300.000	2.2.2.3.	39.2.	6 2014	7 2014	9 2014	
		По годинама: 2014-250.000							
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је покренута јавна набавка Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процењену вредност пројекта Интерни број поступка: 1; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;									
2.2.2	Техничка контрола Главног пројекта везе д.п. 1А реда бр. 203 (Р-118а) Нови Пазар – Тутин са раскрсницом улица 7 јули и ул. Спортска у Тутину ОРН: 71250000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	250.000	300.000	2.2.2.4.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014	
		По годинама: 2014-250.000							
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу уговореног пројекта Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процењену вредност пројекта Интерни број поступка: 2; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона;									

2.2.3	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. IIA реда бр. 223 (P-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км ОРН: 71250000 Напомена:	166.000 По годинама: 2014-166.000	166.000 -166.000	200.000 -200.000	2.2.2.11. 2.2.2.11.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014
<p>Разлог и оправданост набавке: Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>Остале напомене: интeрнi број поступка: 3; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Обраложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>									
2.2.4	Техничка контрола Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 22 (M-22), деоница: Рашка – Нови Пазар на км 462+944, ID 5109 ОРН: 71250000 Напомена:	166.000 По годинама: 2014-166.000	166.000	200.000	2.3.2.2.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014
<p>Разлог и оправданост набавке: Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта уговореног пројекта</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>Остале напомене: интeрнi број поступка: 4; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
2.2.5	Техничка контрола Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. IIA реда бр. 152 (P-126), деоница: Топола – Рудник ОРН: 71250000 Напомена:	175.000 По годинама: 2014-175.000	175.000 -175.000	210.000 -210.000	2.3.2.5. 2.3.2.5.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014
<p>Разлог и оправданост набавке: Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>Остале напомене: интeрнi број поступка: 5; Обраложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Обраложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>									

2.2.6	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда ОРН: 71250000	250.000 По годинама: 2014-250.000	250.000 -250.000	300.000 -300.000	2.3.2.7. 2.3.2.7.	39.2.	7 2014	8 2014	9 2014
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта интерни број поступка: 6; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; постулак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је ова набавка подељена на две независне набавке.									
2.2.7	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда ОРН: 71250000	233.000 По годинама: 2014-233.000	233.000 -233.000	279.600 -279.600	2.3.2.9. 2.3.2.9.	7.1.12)	7 2014	8 2014	9 2014
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта интерни број поступка: 7; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;									
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; постулак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.									
2.2.8	Техничка контрола Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 152 (Р-126), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне	291.000 По годинама: 2014-291.000	291.000	350.000	2.4.2.2.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је покренута јавна набавка Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта интерни број поступка: 8; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;									

2.2.9	Техничка контрола Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. I Б реда бр. 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево – Подбукви, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л = 44 м)	291.000	291.000 -291.000	350.000 -350.000	2.4.2.4. 2.4.2.4.	39.2.	6 2014	7 2014	8 2014
<p>ОРН: 71250000</p> <p>По годинама: 2014-291.000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:</p>									
<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка</p> <p>Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>интерни број поступка: 9; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава те је предметна набавка обрисана.</p>									
2.2.10	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. I реда	208.000	208.000 -208.000	250.000 -250.000	2.4.2.6. 2.4.2.6.	39.2.	7 2014	8 2014	9 2014
<p>ОРН: 71250000</p> <p>По годинама: 2014-208.000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:</p>									
<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка</p> <p>Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>интерни број поступка: 10; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>									
2.2.11	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. II реда	166.000	166.000 -166.000	200.000 -200.000	2.4.2.8. 2.4.2.8.	39.2.	7 2014	8 2014	9 2014
<p>ОРН: 71250000</p> <p>По годинама: 2014-166.000</p> <p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:</p>									
<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка</p> <p>Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта</p> <p>интерни број поступка: 11; Образложење основаности: На набавке истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000,00 динара, наручиоци нису обавезни да примењу одредбе овог закона;</p>									
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>									

2.2.12	Техничка контрола Главног пројекта заштите од буке, деоница петља Траншпед – Врчин ОРН: 71250000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	250.000 По годинама: 2014-250.000	250.000	300.000	2.7.2.2.	39.2.	6 2014	7 2014	7 2014	
2.2.13	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури ОРН: 98110000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	920.000 По годинама: 2014-920.000	920.000	920.000	2.7.2.6.	7.1.2)1))	6 2014	8 2014	12 2014	
2.2.14	Услуге превода за енглески језик ОРН: 79530000 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	890.000 По годинама: 2014-600.000 2015-290.000	600.000	600.000	2.7.2.6.	7.1.2)1))	6 2014	8 2014	3 2015	
2.2.15	Мапирање буке и израда дигиталних карата буке на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској ОРН: 22114300 Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	5.800.000 По годинама: 2014-5.800.000	5.800.000 -5.800.000	5.800.000 -5.800.000	2.7.2.6. 2.7.2.6.	7.1.2)1))	7 2014	9 2014	12 2014	
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Набавка се спроводи по основу међународне сарадње са Републиком Мађарском на основу Оквирног споразума о коришћењу средстава ИПА фонда те се наведена набавка спаја са поступцима број 2.2.16, 2.2.17, и 2.2.18. и чине јединствену набавку под називом "Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха, на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури".</p>										

2.2.16	Мерење буке на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској ОРН: 90742100 Напомена:	3.620.000 По годинама: 2014-3.620.000	3.620.000 -3.620.000	2.7.2.6. 2.7.2.6.	7.1.2)1))	7 2014	9 2014	12 2014	
<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације IPA фондова</p> <p>Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта</p> <p>интерни број поступка: 16; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница;</p>									
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Набавка се спроводи по основу међународне сарадње са Републиком Мађарском на основу Оквирног споразума о коришћењу средстава ИПА фонда те се наведена набавка спаја са поступцима број 2.2.15, 2.2.17, и 2.2.18. и чине јединствену набавку под називом "Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха, на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури".</p>									
2.2.17	Мапирење загађења ваздуха и израда дигиталних карата загађења на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској ОРН: 22114300 Напомена:	5.800.000 По годинама: 2014-5.800.000	5.800.000 -5.800.000	2.7.2.6. 2.7.2.6.	7.1.2)1))	7 2014	9 2014	12 2014	
<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације IPA фондова</p> <p>Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта</p> <p>интерни број поступка: 17; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница;</p>									
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Набавка се спроводи по основу међународне сарадње са Републиком Мађарском на основу Оквирног споразума о коришћењу средстава ИПА фонда те се наведена набавка спаја са поступцима број 2.2.15, 2.2.16, и 2.2.18. и чине јединствену набавку под називом "Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха, на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури".</p>									
2.2.18	Мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској ОРН: 90731000 Напомена:	14.500.000 По годинама: 2014-14.500.000	14.500.000 -14.500.000	2.7.2.6. 2.7.2.6.	7.1.2)1))	7 2014	9 2014	12 2014	
<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације IPA фондова</p> <p>Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта</p> <p>интерни број поступка: 18; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница;</p>									
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Набавка се спроводи по основу међународне сарадње са Републиком Мађарском на основу Оквирног споразума о коришћењу средстава ИПА фонда те се наведена набавка спаја са поступцима број 2.2.15, 2.2.16, и 2.2.17. и чине јединствену набавку под називом "Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха, на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури".</p>									

2.2.19	<p>Организација завршне конференције и састанка и промоција пројекта на телевизији и у новинама</p> <p>ОРН: QA12</p>	<p>620.000</p> <p>По годинама: 2014-465.000 2015-155.000</p>	<p>620.000 2.7.2.6. 620.000 7.1.2)1)) 9 2014 10 2014 3 2015</p> <p>465.000 2.7.2.6. 465.000</p>	
<p>Напомена: Период извршења уговора је до марта 2015. године</p> <p>Разлог и оправданост набавке: Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације IPA фондова</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 19; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница.</p>				
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава и измена назива за предметну набавку.</p>				
2.2.20	<p>Одржавање WEB странице ЈП ПШутеви Србије везано за реализацију ИПА пројекта Мађарска - Србија</p> <p>ОРН: 72400000</p> <p>Напомена:</p>	<p>46.000</p> <p>По годинама: 2014-46.000</p>	<p>46.000 2.7.2.6. 46.000 7.1.2)1)) 7 2014 9 2014 12 2014</p>	
<p>Разлог и оправданост набавке: Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације IPA фондова</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 20; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница.</p>				
<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава.</p>				

2.2.21	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове ОРН: 71247000	909.000.000	По годинама: 2014- 2015-189.072.000 2016-290.880.000 2017-269.973.000 2018-159.075.000	26.210.000 -26.210.000 -26.210.000 26.210.000	26.210.000 -26.210.000 -26.210.000 26.210.000	4.11.4.2.1.Б.1. 4.11.4.2.1.Б.1. 4.11.4.2.1.Б.1. 4.11.4.2.1.Б.1.	7.1.2)2))	7 2014	12 2014	9 2018
Напомена: Вишегодишњи уговор од 2014-2018. Период извршења уговора је до септембра 2018. године										
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити надзор над радовима рехабилитације за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП).										
Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитација износу од 3% (РС, СБ и ЕИБ радови). интерни број поступка: 21; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;										
Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су умањена јер је део средстава преуслерен на отклањање последица поплава у Републици Србији. .										
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.										
2.2.22	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове ОРН: 71247000	300.000.000	По годинама: 2014- 2015-36.000.000 2016-109.500.000 2017-114.000.000 2018-40.500.000	0 0	0 0	4.11.4.2.1.Б.1. 4.11.4.2.1.Б.1.	7.1.2)2))	7 2014	12 2014	1 2018
Напомена: Вишегодишњи уговор од 2014-2018										
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити надзор над радовима рехабилитације за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП).										
Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитација износу од 3% (ЕБРД радови). интерни број поступка: 22; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;										
Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су умањена јер је део средстава преуслерен на отклањање последица поплава у Републици Србији. .										
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.										

2.2.23	<p>Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ) ОРН: 63712700</p>	<p>18.000.000 По годинама: 2014- 2015-9.000.000 2016-9.000.000</p>	<p>0 0 0 0 0 0 4.11.4.1.Б.2. 4.11.4.1.Б.2.</p>	<p>7.1.2)2))</p>	<p>6 2014</p>	<p>2 2015</p>	<p>5 2016</p>
<p>Напомена: Вишегодишњи уговор од 2014-2016. Период извршења уговора је домаја 2016. године Услуге подразумевају преглед безбедности на деоницама ван РРСГ, а резултоваће сугестијама за унапређење безбедности на предметним деоницама. Предлози за унапређење безбедности базираће се на принципима нискобуџетних мера договорених са Међународним финансијским институцијама и међународним стандардима за ову област Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км провере безбедности саобраћаја предвиђена цена од 150 евра интерни број поступка: 23; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>							
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су преусмерена на санацију штета од поплава у Републици Србији.</p>							
2.2.24	<p>Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја ОРН: 63712700</p>	<p>12.000.000 По годинама: 2014- 2015-12.000.000</p>	<p>0 0 0 0 0 0 4.11.4.1.Б.3. 4.11.4.1.Б.3.</p>	<p>7.1.2)2))</p>	<p>7 2014</p>	<p>2 2015</p>	<p>8 2015</p>
<p>Напомена: Услуге су намењене јачању капацитета Републике Србије у пољу безбедности саобраћаја и подразумевају обуку, тестирање и сертификацију одређеног броја учесника у пољу ревизије безбедности саобраћаја Процена вредности је утврђена на основу броја сертификованих учесника (20) и износа од 5.000 евра по учеснику интерни број поступка: 24; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>							
<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су преусмерена на санацију штета од поплава у Републици Србији.</p>							

2.2.25	Техничка помоћ у имплементацији РРСП ОРН: 80530000	238.000.000 По годинама: 2014- 2015-59.500.000 2016-59.500.000 2017-59.500.000 2018-59.500.000	6.250.000 -6.250.000	6.250.000 -6.250.000	4.11.4.2.1.Б.4. 4.11.4.2.1.Б.4.	7.1.2)2))	6 2014	12 2014	10 2018	
	<p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Циљ Консултантске услуге је пружање подршке у управљању РРСП и изградњи капацитета у ЈППС у складу са потребама у областима набавки уговора, управљања финансијама, изради планова, али и у примени специфичних захтева Пројекта</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су преусмерена на санацију штета од поплава у Републици Србији.</p>	<p>Вишегодишњи уговор од 2014-2018. Период извршења уговора је од децембра 2015. до октобра 2018. године</p> <p>Циљ Консултантске услуге је пружање подршке у управљању РРСП и изградњи капацитета у ЈППС у складу са потребама у областима набавки уговора, управљања финансијама, изради планова, али и у примени специфичних захтева Пројекта</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу процененог годишњег износа од 350.000 евра за сваку годину трајања Пројекта</p> <p>интерни број поступка: 25; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручници не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>								
2.2.26	<p>Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма ОРН: 66171000</p>	<p>208.000.000 По годинама: 2014- 2015- 2016-20.800.000 2017-83.200.000 2018-104.000.000</p>	0 0	0 0	4.11.4.2.1.Б.5. 4.11.4.2.1.Б.5.	7.1.2)2))	12 2014	8 2015	9 2018	
	<p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину су средства за предметну јавну набавку умањена, а с обзиром да се ради о вишегодишњем уговору, другачије су и прерасподељена по годинама</p>	<p>Услуге су намењене провери постигнутог нивоа реализације РРСП и испуњености дефинисаних индикатора реализације РРСП који представљају услов за повлачење средстава зајмова</p> <p>Процена вредности је утврђена као производ броја провера и процененог износа за једну проверу</p> <p>интерни број поступка: 26; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручници не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>								

2.2.27	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева ОРН: 63712700	6.000.000	0 0	4.11.4.2.1.Б.6. 4.11.4.2.1.Б.6.	7.1.2)2))	7 2014	2 2015	8 2015
	<p>По годинама: 2014- 2015-6.000.000</p>							
	<p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:</p>	<p>Вишегодишњи уговор од 2014. до 2015. године. Период извршења уговора је од марта до августа 2015. године</p> <p>Консултантске услуге представљају наставак услуга за хармонизацију путних техничких стандарда које су реализоване у оквиру Пројекта рехабилитације саобраћаја (2004-2013. године), а имају за циљ постављање темеља за пуну имплементацију стандарда који су производ консултантских услуга хармонизације. Усвајање стандарда реализоваће се кроз израду плана за увођење стандарда и њихову примену прво на уговорима које додељује ЈППС, а онда кроз пружање препорука како ови стандарди могу бити примењени на вишем нивоу</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу искуства са ТРП као 50.000 евра</p> <p>интерни број поступка: 27; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручници не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>						
2.2.28	<p>Утврђивање стања државне путне мреже ОРН: 73210000</p>	<p>191.000.000</p> <p>По годинама: 2014- 2015-47.750.000 2016-133.700.000 2017-9.550.000</p>	<p>0 0</p>	<p>4.11.4.2.1.Б.7. 4.11.4.2.1.Б.7.</p>	<p>7.1.2)2))</p>	<p>6 2014</p>	<p>2 2015</p>	<p>1 2017</p>
	<p>Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:</p>	<p>Вишегодишњи уговор од 2014 до 2017. године. Период извршења уговора је од марта 2015. до јануара 2017. године</p> <p>Консултантске услуге намењене су ажурирању података из постојеће базе података о путевима у власништву ЈППС. Ажурирани подаци представљаће полазну основу за анализу стања путне мреже у Србији и служиће за израду годишњих планова рехабилитације и одржавања</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км предвиђена цена од 170 евра</p> <p>интерни број поступка: 28; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручници не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p>						
	<p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЉЕН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину су средства за предметну јавну набавку, с обзиром да се ради о уговору који се завршава у 2017. години, другачије прерасподељена по годинама</p>							
	<p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>							

2.2.29	Финансијска ревизија пројекта ОРН: 79212100	6.000.000	0	0	4.11.4.2.1.5.8. 4.11.4.2.1.5.8.	7.1.2(2))	9 2014	2 2015	12 2018
	По годинама: 2014- 2015-1.200.000 2016-1.200.000 2017-1.200.000 2018-2.400.000								
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Вишегодишњи уговор од 2014 до 2018. године. Период извршења уговора је од марта 2015. до децембра 2018. године Неопходно је обезбедити независну финансијску ревизију пројекта које ће обухватити финансијске извештаје и податке у вези са трошковима Пројекта Процена вредности је утврђена на основу процењеног годишњег износа од 10.000 евра за сваку годину трајања Пројекта интерни број поступка: 29; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;							
	Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.								
2.2.30	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 km. путне мреже) ОРН: 63712700	191.000.000	0	0	4.11.4.1.5.9. 4.11.4.1.5.9.	7.1.2(2))	6 2014	2 2015	3 2016
	По годинама: 2014- 2015-95.500.000 2016-95.500.000								
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности: Остале напомене:	Вишегодишњи уговор од 2014. до 2016. године. Период извршења уговора је од марта 2015. до марта 2016. године Ове услуге имају за циљ јачање поступка управљања одржавањем Процена вредности је утврђена на основу претходног искуства на Пројекту рехабилитације саобраћаја као 1.000.000 евра интерни број поступка: 30; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;							
	Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средстава опредељена за ову набавку су преусмерена на санацију штета од поплава у Републици Србији.								

2.2.31	<p>Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б5 бр. 23 (М-4) (0184-0187) Лосница 5 – Завлака 2 (Ликодра) и Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б5 бр. 21 (М-4) (0176-0177) Мали Зворник – Бања Ковиљача</p> <p>ОРН: 71242000</p>	<p>32.000.000</p> <p>По годинама: 2014- 2015-28.800.000 2016-3.200.000</p>	<p>0 0 4.11.4.1.Б.10. 0 0 4.11.4.1.Б.10.</p>	<p>7.1.2(2))</p>	<p>9 2014</p>	<p>12 2014</p>	<p>8 2016</p>
2.2.32	<p>Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б5 бр. 27 (М-9) (0361-0363) Лесковац 5 (Братмиловци) – Номањца</p> <p>ОРН: 71242000</p>	<p>6.000.000</p> <p>По годинама: 2014- 2015-5.400.000 2016-600.000</p>	<p>0 0 4.11.4.2.1.Б.20.3 0 0 2. 4.11.4.2.1.Б.20.3 2.</p>	<p>7.1.2(2))</p>	<p>9 2014</p>	<p>12 2014</p>	<p>5 2016</p>
<p>Напомена: Вишегодишњи уговор од 2014. до 2016. године. Период извршења уговора је од децембра 2014. до августа 2016. године.</p> <p>Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП).</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 31; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p> <p>Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; постулак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су преусмерена на санацију штета од поплава у Републици Србији.</p>							
<p>Напомена: Вишегодишњи уговор од 2014. до 2016. године. Период извршења уговора је од децембра 2014. до маја 2016. године.</p> <p>Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП).</p> <p>Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p> <p>Остале напомене: интерни број поступка: 32; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;</p> <p>Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; постулак: ОБРИСАН</p> <p>Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.</p>							

2.2.33	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ бр. 26 (М-8), деоница: (0271) Сјеница 3 (Медаре) - (0274) Сушица, стационажа: од км. 11+092 до км. 20+107, L=9,015km. ОРН: 71242000	6.450.000	0 0	4.11.4.2.1.Б.20.3 3. 4.11.4.2.1.Б.20.3 3.	7.1.2)2))	9 2014	12 2014	5 2015
По годинама: 2014- 2015-6.450.000								
Напомена:		Вишегодишњи уговор од 2014. до 2015. године. Период извршења уговора је од децембра 2014. до маја 2015. године						
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
Остале напомене:		интерни број поступка: 33; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;						
Измена број: 1; усвојена: 7.10.2014; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ИЗМЕНЕЊЕН		Образложење измене: Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2014. годину средства опредељена за ову набавку су умањена јер је део средстава преусмерен на отклањање последица поплава у Републици Србији. .						
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН		Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.						
2.2.34	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІБ бр. 26 (М-8) (0344-0345) Сушица – Дојевце ОРН: 71242000	27.000.000	0 0	4.11.4.2.1.Б.20.3 4. 4.11.4.2.1.Б.20.3 4.	7.1.2)2))	10 2014	1 2015	8 2016
По годинама: 2014- 2015-24.300.000 2016-2.700.000								
Напомена:		Вишегодишњи уговор од 2014. до 2016. године. Период извршења уговора од јануара 2015. до августа 2016. године						
Разлог и оправданост набавке:		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
Остале напомене:		интерни број поступка: 34; Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци не примењују на набавке које се спроводе, односно финансирају из средстава страних кредита (зајмова) добијених од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.;						
Измена број: 2; усвојена: 13.2.2015; план: План набавки за 2014. годину од 30.6.2014; поступак: ОБРИСАН		Образложење измене: Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину на који је Решење о давању сагласности Влада Србије донела дана 31.12.2014. године, извршена је прерасподела средстава обезбеђених за предметну набавку у 2014. години те је иста обрисана.						