



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-99/2020-

Датум:

09-03-2020

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 37. став 1. Статута (дел. бр. 953-8606/17-11 од 04.05.2017.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци услуга - **Оснивање сегмента Базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификација и тест**, број 454-1171 од 01. августа 2019. године, закључен са добављачем «**INFRASTRUCTURE ANALYTICS**» d.o.o., **Београд**, ул. Боже Јанковића бр. 81, тако што се продужава рок за оснивање сегмента Базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификацију и тест на **260 календарских дана** од дана закључења уговора.

Образложење

Добављач је дана 18. фебруара 2020. године доставио захтев бр. 5 (наш бр. 953-4208 од 19.02.2020. године) за продужетак рока за оснивање сегмента Базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификацију и тест, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – приликом израде методологије, а нарочито у периоду њене имплементације у софтверски пакет, а према сугестијама наручиоца, уведен је већи број нових елемената и измена. Такође је наведено да је теренски рад захватио, зимски период са неповољним временским условима што је отежало изласке на терен тако да су наведене активности изискивале више времена, а извршни директор Сектора за управљачко, информационе системе у саобраћају Зоран Пешовић, дипл.саоб.инж. је дао сагласност на продужење рока за оснивање сегмента Базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификацију и тест, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора
Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.